

Lepingu täitmise koondaruande vorm

LEPINGU NUMBER:	12.1-5/1580-08
ERALDISE SAAJA:	EESTI KURTIDE LIIT
ERALDISE SAAJA ESINDAJA:	Tiit Papp – juhatuse esimees

Projekti kokkuvõte

Projekti kestus

Projekti algus:	2 /01/2009	Projekti lõpp:	31/12/2009
Tegevuste kogukestus (kalendripäevades):	366 kalendripäeva		

Projekti kokkuvõte

Palume esitada lühikokkuvõte projektist

Eesti Kurtide Liidu ja tema liikmesühingute tegevuse arendamine läbi koolituste, ühisürituste, rahvusvahelise sidemete laiendamise. Kurte toetavate teenuste arendamine. Ühtse eesti viipekeele väljaarendamine. Veebilehe uuendamine. Töötingimuste parendamine.

Aastaringne.

2. jaanuar kuni 31. detsember 2009.a.

Palume välja tuua toimunud muudatused projektitaotluses esitatud ja tegelikult elluviidud tegevuste vahel, põhjendada :

- koostööpartner(id): **OÜ Lasur, OÜ Pinvet, OÜ Otos, Tallinna Linnavalitsus, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Häirekeskus**
- projektis osalenud isikute arv:
planeeritud osavõtjate arv aastas 300 inimest, I kvartalis 65 inimest, II kvartalis 225 inimest, III kvartalis 394 inimest, IV kvartalis 126 in.
- projekti täitmise kestus: **02.01. – 31.03.2009**
01.04. – 30.06.2009
01.07. – 30.09.2009
01.10. – 31.12.2009

- täiendavate ressursside taotlemiseks esitatud taotlused (ning kas need rahuldati):
 - Meetme 1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ SA Innovele (koostöös ERR-ga) – vastus aprillis (rahuldati mais)
 - Teleuudiste tõlketeenus (jätkuprojekt) ERR-ile – rahuldati
 - Viipekeele õpetamine (kevadine kursus) Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati
 - Sotsiaal-nõustamisteenused Tallinna Linnavalitsusele – rahuldati
 - Õigusabi osutamine Justiitsministeeriumile – teadmata vastus (rahuldati mai lõpus)
 - Erinevate kurtide kultuuride ja Taipei kurtide olumpiamängude tutvustamine Eesti Kultuurikapitalile – vastus eitav
 - Kurtide harrastuskunstnikele maalikunsti alase koolituslaagri korraldamine Eesti Kultuurikapitalile – rahuldati osaliselt (projekti läbiviimise asukoht muudetud – lõplik vastus juulis) - (rahuldati)
 - Kuulmispuuetega inimeste sotsiaalse tõrjutuse vähendamine HMN-le – vastus eitav
 - Kuulmispuuetega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine KÜSK-le – vastus eitav
 - Kuulmispuuetega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine läbi infotehnoloogilise integreerumise Avatud Eesti Fondi VÜF-le – vastus detsembris (**rahuldati detsembris**)
 - Tallinna kurtide kaart Tallinna Linnavalitsusele - rahuldati
 - Poola kurtide teatritrupi „Teatr Pinezka“ esinemine Eesti Kultuurikapitalile – rahuldati
 - Saksa kurtide teatri esinemine Saksa Saatkonnale ja Salo Baltic International OÜ-le - **rahuldati**

- muu:

Omavahenditest viidi viipekeele päevad foto- ja joonistuskonkursside näol 20.02 – 7.03.2009 ja „Miss Kurt Eesti 2009“ missivalimine 7.03.2009.

Elluviidud tegevused

Alljärgnevalt on toodud juhend projekti rakendamise käigus elluviidud tegevuste kirjeldamiseks. Palume märkida ära ka kõik projektiga seotud positiivsed ja negatiivsed kogemused.

Võimalusel siia lisada ka projekti elluviimisega seotud väljundid (video, fotod, veebilehekülg, artiklid jne) ning informatsioon nende levitamise kohta.

1. Tegevuste kirjeldus

- Palume anda tegevuste üldkirjeldus (kontekst, teema jms)
- Igapäevane administratiivtegevus – tegevuskavade, projektaotluste koostamine, aruandlus, raamatupidamine, kirjavahetus, töö komisjonides jm.
- Teenuste osutamine liidu liikmetele – sotsiaal-nõustamisteenus, õigusabi osutamine.
- EKL juhi sõidud info edastamiseks ja probleemide lahendamiseks osaühinguisse (3) ja liikmesühinguisse – Tartu, Pärnu ja Võru. Liidu juhatuse koosolekute korraldamine (7.märts, 9.mai, 20.juuni, 6.november).
- Osalemine kuulmispuuetega inimeste probleeme käsitlevatel aruteludel ja infopäevadel – SM-s, EPIK-s, linnavalitsuses, invakomisjonis, koostöökogus, foorumis ja Võrumaa Kurtide Ühingus (28 in.), Lääne-Virumaa Kurtide Ühingus (18 in.), Tartumaa Kurtide Ühingus (65 in.), Viljandi Kurtide Ühingus (9 in.) ja Pärnu Kurtide Ühingus (20 in.).
- Viipekeele kursuse läbiviimine Tallinnas – veebruarist aprillini.
- Projektide kirjutamiseks koostöö saamiseks ERR-iga, Interast-iga ja Struktuur Meediaga jaanuarist veebruarini.
- Viipekeele päevade tähistamine foto- ja joonistuskonkurssidena 20.veebruarist – 7.märtsini.
- EKL üleestilised pensionäripäevad Haapsalus – 114 inimest.
- Kurtide telediktorite koolituse läbiviimine koostöös ERR-ga 29.maist kuni 15.septembrini.
- Kurtide harrastuskunstnikele maalikunsti koolituslaagri korraldamine Tallinnas viidi läbi – 9 inimest.
- Projektialase koostöö käivitamine Saksamaa Kurtide Liidu ja EKL vahel otsimaks lahendusteid Ida-Virumaa kurtide inimeste sotsiaalsest tõrjutusest ja isoleeritusest väljumiseks – 35 inimest. EKL juhatuse esindajad käisid Thomas Worseckiga kohapeal olukorraga tutvumas – 17. – 18.augustil.

- Kohtumine ja arutelu Euroopa Kurtide Liidu juhatuse liikmega – 18. – 20.septembril. Arutati Euroopa Kurtide Liidu ja EKL pakilisi ja edasiseid koostöö küsimusi.
- Rahvusvahelise kurtide nädala läbiviimine 17. – 28.septembrini – 350 inimest. Selle nädala raames viidi läbi kurtide foto- ja maalinäitus Eesti Fotomuuseumis, Tartu ja Tallinna kurtide messid (s.h. abivahendite tutvustus ja müük koostöös Jumalalaegasega), avaüritus Raekoja platsil.
- Koostööõupidamine Eesti Häirekeskusega konkreetsele sihtgrupile – kuulmispuudega inimestele 112 SMS teenuse käivitamiseks ja arendamiseks – 30.septembril.
- ERM-i (Eesti Rahvamuuseumi) koostööõupidamine käivitamiseks 2010.a keelenäitust – 15.oktoobril.
- Saksa kurtide teatri esinemine (80 in.)
- EKL liikmesühingute esindajate koolituspäev Soome Kurtide Liidus (17 in.) – 6.novembril.
- VOGS+ projektikoosolek jätkamiseks kuulmispuudega inimeste tööhõive lahendamist – 9.novembril
- Läti Kurtide Liidu delegatsiooni tutvumine Eesti viipekeelsete uudissaadete valmimisega ja protsessidega – 18.novembril.
- Salo Baltic International OÜ-ga projektikoosolek arutamaks Archimedese projekti jätkamise võimalikkust – 18.detsembril.

2. Ettevalmistused

- Palume kirjeldada ettevalmistusi projekti elluviimiseks

Koostatud tegevus- ja ürituste kavad. Määratud täideviijad ja ajakava.

Koostatud ja esitatud taotlusprojektid erinevatele fondidele ja asutustele. (Vt. eespool kellele).

Broneeritud baasid –ruumid ürituste läbiviimiseks. Teated kirjalikult ja kodulehele.

3. Praktiline korraldus

- Palume kirjeldada praktilisi tugitegevusi (transport, side jms)

Sidena kasutatud peamiselt E-posti, kirjavosti ja faksi. Liikmetega suhtlus ka SMS vahendusel.

Transpordina kasutatud peamiselt isiklikku autot, juhatuse liikmeile makstud sõidukulu piletite alusel.

Läbirääkimistel kasutame väga palju viipekeele tõlke. Kaasasime palju kurte vabatahtlikke ürituste läbiviimisel.

4. Saavutused

- Kas saavutati püstitatud eesmärgid?

Ei, tegevusprogrammis väljatoodud ürituste tuumik langeb põhiliselt II – IV kvartali peale, sest raha laekus alles märtsi algul. Enamik lisaprojekte lükati tagasi, otsime jätkuvalt äraõeldud projektidele rahastamisallikaid.

Äraõeldud projektidele otsime fonde ja lahutame projektides sisalduvaid eesmärgid ja otsime üksikutele eesmärkidele uusi rahastamisallikaid.

Kevadel äraõeldud KÜSK suurprojektile „Kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine läbi infotehnoloogilise integreerumise“ leidsime toetuse Vabaühenduste Fondist, rakendame seda projekti 2010.aastast.

- Milline on olnud sihtgrupipoolne tagasiside? Millised probleemid on lahendamata ning kas on vajadus jätkutegevusteks? Palume sinkohal viidata, mis meetodil kogutud informatsiooni põhjal te eelnevatele küsimustele vastasite.

Esimese kvartali tulemuste põhjal põhjalikku hinnangut anda ei saa. Äraõeldud projektide eesmärgid olid põhiliselt suunatud kurtide kultuuri ja seadustatud viipekeele arendamiseks ja rohkendamiseks, nende tagasilükkamisest võib eeldada, et ei mõisteta, mida kurtide kultuur ja viipekeele kaitsmine ja rohkendamine tähendavad kurtide kogukonnale, ja et selgitustööd tuleb edaspidi tõhustada.

Teine kvartal oli ürituste poolelt suhteliselt tagasihoidlikum, planeeritud ürituste ärajätmine oli seotud EPIF eraldatud eelarve kärpimisega. Rohkem tegeleti kurtide telediktorite koolituse käivitamisega.

Kolmas kvartal oli tulemusrikkam – tegeleti suitsuandurite küsimustega, kurtide telediktorite koolituse läbiviimise ja viipekeelse uudissaate käivitamisega, viidi rahvusvahelise kurtide nädal.

Viipekeelsete uudissaadete järgselt esimestel nädalatel on palju positiivseid vastukajaid.

Kurtide kogukonnale hädavajaliku visuaalsete info- ja õppematerjalide tootmiseks vajamineva multimeedia tehnika soetamise ehk investearingu võimalused selgusid fondide andmebaasi uurides, et erivajadustega inimeste toetusvõimalused ei olegi käesoleval ajal praktiliselt üheski ehk kohalikes, Euroopa, Põhjamaade ega struktuurifondides.

2009.aastal oli/on kõrgel tasandil pandud vale rõhuasetus juurdepääsetavuse termini tõlgendamisel. Rõhutati põhiliselt füüsilist ja füsioloogilist juurdepääsetavust. Juurdepääsetavusel on teisi aspekte – sotsiaalset, kommunikatsioonilist, infotehnoloogilist jt. Töötame selles vallas, et parandada õiget arusaamist juurdepääsetavusest.

Viimasel ajal tundub, et sotsiaalministeeriumi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja koostöö on raugenud, konkreetselt seadusmuudatuste sotsiaalteenuste eelnõu arutelul ei kaasatud meid...

5. Jätkutegevus

- Kas ja kuidas on planeeritud projekti jätkutegevused?

Jätkata koostatud tegevuskavade elluviimist.

Otsida täiendavaid rahalisi vahendeid.

Jätkutegevused on selleks, et püstitatud eesmärkide realiseerimist, mida ei suudeta täielikult realiseerida, jätkatakse.

6. Majanduslik külg

- Kas projekti elluviimiseks otsiti ka täiendavaid ressursse? Kui jah, siis palume kirjeldada täiendava finantseerimise otsinguid ja sellega seoses tekkinud tähelepanekuid, esinenud raskuseid.

Suurimaks probleemiks on omavahendite nappus, mida nõutakse 10% ulatuses muude projektide taotlemisel.

EKL ettevõtte maksavad liidu elektri- ja kommunaalkulusid kinni, enamaks ei ole ettevõtte võimalised tasuma.

EKL ettevõtete konservatiivne majandamine on meid hoidnud Pimedate Liidu ettevõtete sarnaselt pankrotti kuulutamisest!

EKL ettevõtte on minetanud töandjana tähtsuse töö pakkumisel kuulumispuudega inimestele.

7. Järeldused, ettepanekud

- Palume kirjeldada projekti rakendamisel ilmnunud probleeme. Kas sooviksite veelkord taolise projekti elluviimisega tegeleda?

EPIF tegevusprogrammi piiratud eelarve ei võimalda kuulumispuudega inimeste laiaulatuslikke ja mitmetahulisi probleeme ja eesmärke lahendada ja täita.

EKL eesmärkide täitmiseks ja tõhustamiseks oleks vaja tööle võtta projektijuhte, kuid täiendavaks personalikuluks napib eelarve vahendeid.

Jah, soovime ikka tegeleda selle tööga.

- Muud kommentaarid